

## PROJE UYGULAMA TAKVİMİ

**Proje Adı:** Öğrenci Ödev Takip Sistemi

**Proje Süresi:** 16 iş günü

No	Yapılacak İş	Yapacak Personel	Süre	Başlangıç	Bitiş
1	Risk Yönetimi ve Analizinin yapılması	Serkan	1 Gün	1.Gün	1.Gün
2	Gereksinim analizinin yapılması	Hatice	2 Gün	1.Gün	2.Gün
3	Sistem modelleme	Mustafa	2 Gün	3.Gün	5.Gün
4	Varlık ilişki şemalarının oluşturulması	Mustafa	1 Gün	6.Gün	6.Gün
5	Bileşen ve arayüzlerin tasarımı	Sinan	2 Gün	4.Gün	5.Gün
6	Veri akış diyagramlarının oluşturulması	Mustafa	1 Gün	7.Gün	7.gün
7	Tasarımın gözden geçirilmesi	Başar	1 Gün	8.Gün	8.Gün
8	Veri tabanının oluşturulması	Abdi	1 Gün	9.Gün	9.Gün
9	Projenin kodlanması	Mustafa, Başar	4 Gün	10.Gün	14.Gün
10	Projenin test edilmesi	Serkan, Hatice	2 Gün	15.Gün	16.Gün